

# Baumaßnahmen Kernstadt - Terminplan



stegen

Ringers

Wasserfall

Geh- und Radweg in Richtung Wasserfall  
06. - 12.2023

Robert-Koch-Straße  
10.2023 - 04.2024

Biberacher Straße  
08. - 09.2023

Robert-Koch-Straße  
Herbst 2023

Stadtsee

Bad Waldsee

Steinacher Straße  
Herbst 2023

Friedhofstraße  
09. - 10.2023

K 7935/K 7934 Hittisweilerstraße bis Burgstock  
08. - 09.2023

K 7935 zwischen Vorderurbach und Burgstock  
07.2023

Vorderurbach

Mittelurbach

-  Stadt - Breitbandausbau
-  Stadt - Tiefbau
-  Stadtwerke - Nahwärme
-  Netze BW - Strom
-  Land/Kreis Straßenbau
-  Sonstige



Steden